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Godkjenning av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan for 

Måkaknuten vindkraftverk i Gjesdal og Bjerkreim kommuner 

Vi viser til Deres oversendelse datert 1.12.2017 av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan 

(MTA) for Måkaknuten vindkraftverk i Bjerkreim og Gjesdal kommuner.  

Saken er behandlet med hjemmel i vilkårene for detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) 

gitt i oppdatert konsesjon av 11.5.2017, post 12 og 13.  

Bakgrunn 

Lyse Produksjon AS søkte i mars 2007 om utbygging og drift av Ulvarudla vindkraftverk i Gjesdal, 

Time og Bjerkreim kommuner. NVE avslo konsesjonssøknaden, og Lyse Produksjon søkte om 

konsesjon til et redusert planområde, kalt Måkaknuten vindkraftverk. NVE fremmet innstilling til Olje- 

og energidepartementet (OED) ved brev av 30.8.2011, og OED meddelte konsesjon til Måkaknuten 

vindkraftverk 5.7.2012. Konsesjonen ble overført fra Lyse Produksjon AS til Norsk Vind Måkaknuten 

AS (NVM) 11.5.2017. I vedtak av 16.5.2017 ble installert effekt i vindkraftverket økt fra 66 til 99 MW.  

I henhold til anleggskonsesjonen, post 12 og 13, skal det utarbeides MTA- og detaljplan for anlegget 

som skal godkjennes av NVE før anleggsstart. NVE mottok MTA- og detaljplan for Måkaknuten 

vindkraftverk 8.11.2017. NVM oversendte en revidert plan 15.3.2018, på bakgrunn av mindre 

justeringer foretatt etter å ha mottatt innspill til den opprinnelige planen.   

Vedtak 

Med hjemmel i konsesjonen datert 11.5.2017, post 12 og 13, godkjenner NVE fremlagte detaljplan og 

miljø-, transport- og anleggsplan for bygging av Måkaknuten vindkraftverk i Bjerkreim og Gjesdal 

kommuner.   

Vilkår: 

 NVE skal orienteres om når anleggsarbeidet starter, ved viktige og/eller kritiske faser ved 

byggearbeidet og når anlegget blir satt i drift.  

 Entreprenører skal gjøres kjent med MTA/detaljplan og dette vedtaket. 
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 Dersom virksomheten avdekker vesentlige avvik som har medført, eller kan medføre betydelige 

skader på miljøet, skal dette umiddelbart rapporteres til NVE. Rapporteringen må også angi 

hvilke tiltak som er, eller vil bli iverksatt for å lukke avviket, hindre gjentakelser og avbøte 

mulige skader. 

 Det skal utarbeides en plan for anleggsarbeidet i myrområdet langs adkomstveien, for å sikre at 

hensiktsmessige forhåndsregler blir tatt i forbindelse med arbeidet. Planen skal forelegges NVE 

før anleggsarbeidet i området starter.  

 Det skal utarbeides en plan for etablering og istandsetting av massetak. Planen skal forelegges 

grunneiere og kommunen, og godkjennes av NVE før arbeidet med massetaket starter.  

 Det skal utarbeides en plan for istandsetting av riggområde, oppstillingsplasser og områder for 

mellomlagring av turbinkomponenter. Planen skal blant annet beskrive behovet for areal i 

forbindelse med drift og vedlikehold av anlegget. Planen skal godkjennes av NVE før 

anleggsarbeidene avsluttes.  

 Tiltakshaver skal utarbeide forslag til aktuelle avbøtende tiltak for boliger og fritidsboliger som 

kan bli berørt av støy over den anbefalte grenseverdien. Forslaget skal forelegges NVE før 

monteringen av vindturbinene starter. 

Vårt vedtak forutsetter at de fremlagte planer for miljø og transport ikke går ut over vilkår og 

forutsetninger gitt i konsesjonen.  

NVE understreker at planene ikke skal fravikes uten NVEs godkjennelse. Planene gjelder for bygging, 

drift og vedlikehold av anlegget. NVE kan stille krav om ytterligere detaljering og dokumentasjon for 

hele eller deler av anlegget ved senere tidspunkt.  

Videre forutsetter NVE at konsesjonær følger opp Gjesdal kommunes vedtak om dispensasjon for 

Måkaknuten vindkraftverk med tilhørende vilkår. Disse er gjengitt i vedlegg 2. NVE gjør oppmerksom 

på at det er kommunen som har ansvar for å påse at vilkårene følges.  

NVE vil følge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kapittel 10.  

Merknader til planen 

Det fremgår av MTA at planene er utarbeidet i samråd med Bjerkreim og Gjesdal kommuner og berørte 

grunneiere/rettighetshavere, jf. krav i konsesjonen. NVE har lagt til grunn at relevante høringsinstanser 

har vært involvert i prosessen i forbindelse med utarbeidelse av planene. NVE har derfor kun sendt 

saken på høring til et begrenset utvalg, herunder Bjerkreim kommune, Gjesdal kommune, Fylkesmannen 

i Rogaland og Rogaland fylkeskommune.  

I høringsbrevet har NVE bedt NVM om å orientere berørte grunneiere og rettighetshavere om høringen 

og fristen for å uttale seg til NVE. I tillegg har NVE bedt NVM om å orientere naboer som kan bli berørt 

av støy- og/eller skyggekast over gjeldende grenseverdier om høringen.  

Tiltakshaver har i tillegg orientert Forsvarsbygg, Norkring og Norges Televisjon AS om høringen. 

NVE har mottatt syv uttalelser til planene. Sammendrag av uttalelsene er vedlagt.   

NVM har i brev av 13.2.2018 kommentert høringsuttalelsene. Sammendrag av kommentarene er lagt i 

samme vedlegg som høringsuttalelsene.   

NVEs vurdering  
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Formålet med en detaljplan er å konkretisere utbyggingsløsningen for vindkraftverket innenfor de 

rammene som er gitt i konsesjonen. Planen skal gi en teknisk beskrivelse av anleggene som skal bygges, 

og den skal omtale eventuelle endringer i endelig utbyggingsløsning sammenlignet med konsesjonsgitt 

utbyggingsløsning. Dersom endelig utbyggingsløsning medfører endrede virkninger for miljø og 

samfunn skal dette omtales. Detaljplanen skal legges til grunn for MTA. 

Formålet med en MTA er å sikre at det tas miljø- og landskapshensyn under bygging og drift av 

anlegget. Vurderingene i planen skal baseres på miljøinformasjon som er kommet frem i 

konsesjonsprosessen. 

I det følgende presenteres NVEs vurdering av MTA- og detaljplan for Måkaknuten vindkraftverk for de 

temaer som anses som relevante i saken. 

Endelig utbyggingsløsning 

Det fremgår av MTA at utbyggingsløsningen vil bestå av 24 turbiner à 4,15 MW, som gir en total 

installert effekt i vindkraftverket på 99,6 MW. Turbinene vil ha navhøyde på 125 til 135 meter og 

rotordiameter på 130 til 140 meter, og vil få en total høyde til vingespiss på omtrent 200 meter. Dette er 

høyere enn det som lå til grunn i konsesjonssøknaden. Bjerkreim kommune skriver at selv om mindre 

turbiner hadde vært å foretrekke av hensyn til visuelle virkninger, er kommunen likevel positiv til økt 

installert effekt i vindkraftverket. De samtykker dermed til den fremlagte utbyggingsløsningen.  

Når det gjelder veier er det planlagt å bygge ca. 13 km med veier i vindkraftverket. NVE konstaterer at 

turbinplasseringene og veitraseene ikke vesentlig endret sammenlignet med utbyggingsløsningen som 

ble lagt til grunn i konsesjonsbehandlingen. NVE vurderer at utbyggingsløsningen er i tråd med 

konsesjonen av 11.5.2017. 

Når det gjelder adkomstvei og øvrig arealbruk i vindkraftverket, viser vi til egne kapitler om disse 

temaene.   

Adkomstvei, parkeringsplass og riggområde 

Adkomsten til vindkraftverket er endret sammenlignet med alternativet som lå til grunn for 

konsekvensutredningen av Måkaknuten i 2011. I konsekvensutredningen ble det tatt utgangspunkt i at 

adkomsten til vindkraftverket i hovedsak skulle etableres på eksisterende landbruksveier. Deler av den 

nye traseen vil derimot etableres i uberørt terreng. Store deler av adkomstveien ligger utenfor 

planområdet til Måkaknuten vindkraftverk, men innenfor planområdet til det tidligere omsøkte 

Ulvarudla vindkraftverk, og er utredet i den forbindelse. Begge alternativene fremgår av figuren under. 

Stiplet linje viser konsesjonsgitt trasé, mens heltrukket linje viser ny trasé.  
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I tilknytning til adkomstveien planlegges det etablert både parkeringsplass og riggområde. Mens 

riggområdet skal tilbakeføres etter endt anleggsperiode, vil parkeringsplassen utgjøre permanent 

arealbruk. NVE vil i denne sammenheng minne om at tiltak som omfatter permanent arealbruk og som 

ikke er omfattet av anleggskonsesjonen, må avklares og godkjennes av kommunen. Dette gjelder 

dermed parkeringsplassen. 

Bjerkreim kommune har avklart at siden adkomstveien, parkeringsplass og riggområde ligger utenfor 

hensynssone for vindkraft i kommuneplanen, må det søkes om dispensasjon. På bakgrunn at dette har 

tiltakshaver søkt om dispensasjon for tiltakene.  

I høringsuttalelsen til MTA-planen stiller Bjerkreim kommune seg spørrende til om vurderingene av 

adkomstveien i MTA-planen er tilstrekkelige til å kunne behandle saken. De peker på at det for 

eksempel ikke er sagt noe om tiltakets innvirkning på myra som adkomstveien og riggområdet legges til. 

NVE slutter seg til denne vurderingen, og har på bakgrunn av dette bedt om en mer utfyllende 

begrunnelse for valg av ny trasé, samt en beskrivelse av hvordan anleggsarbeidet i myrområdet 

planlegges utført.  

NVE har mottatt supplerende informasjon fra tiltakshaver i e-post av 3.4.2018. I e-posten fremgår det at 

tiltakshaver vurderer at den nye traseen vil være en bedre løsning særlig på bakgrunn av reduserte 

landskapsvirkninger, da den nye traseen ligger i et område med begrenset innsyn. I tillegg ligger traseen 

i et område med betydelig slakere terreng sammenlignet med den konsesjonsgitte løsningen, slik at det 

vil bli mindre behov for fylling og skjæring. Når det gjelder riggområdet, som i MTA-planen er planlagt 

å utgjøre ca. 4000 m2, skriver tiltakshaver at dette er planlagt på høybrekket mellom to myrområder. Det 

fremgår at det foreligger en risiko for at etablering av adkomstvei og riggområde kan gi negative 

virkninger for vannbalansen i myrsystemet. For å unngå dette skriver tiltakshaver at det vil bli 

gjennomført befaring og utarbeidet en plan i forkant av anleggsstart, for å sikre at hensiktsmessige 

forhåndsregler blir tatt i forbindelse med anleggsarbeidet i myrområdet. NVE vil sette vilkår om at 

planen skal forelegges oss før anleggsarbeidet i området starter. Videre skriver tiltakshaver at det vil 

stilles krav til entreprenør for å sikre at myrområdene ikke dreneres eller påvirkes på en måte som er 

skadelig for myrsystemet. Riggområdet skal tilbakeføres etter endt anleggsperiode, og NVE vil sette 

vilkår om at det skal utarbeides en plan for istandsetting av riggområdet, som skal godkjennes av NVE 

før anleggsarbeidet avsluttes.  
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Det fremgår av MTA-planen at den nye traseen er fremlagt for Rogaland fylkeskommune, som ikke har 

merknader til tiltaket. Videre viser søk i artsdatabanken at traseen ikke vil berøre kjente forekomster av 

truede arter. Det er heller ikke identifisert konflikt med hekkelokaliteter. Arne Osland, grunneier i den 

øvre delen av traseen til adkomstveien (innenfor planområdet til Måkaknuten), har sendt inn 

kommentarer til adkomstveien i brev av 23.1.2018. NVE gjengir ikke kommentarene her, men viser til 

sammenfatning av uttalelsen i vedlegg 2. NVE konstaterer at tiltakshaver har dialog med grunneierne i 

området for å bli enige om en løsning for etablering av adkomstveien.  

Fylkesmannen i Rogaland viser i sin høringsuttalelse til MTA-planens beskrivelse om at eksisterende 

fylling i Oslandsvatnet skal utvides noe. Utredningene av vassdragsverdier og biologisk mangfold er 

etter Fylkesmannens syn ikke tilstrekkelig og saken må vurderes nøye etter naturmangfoldloven § 8-12. 

Fylkesmannen påpeker videre at tiltak i vassdrag krever egen behandling etter forskrift om fysiske tiltak 

i vassdrag, hjemlet i lakse- og innlandsfikseloven. Dersom kantvegetasjonen blir påvirket av tiltaket, 

krever dette egen avklaring etter vannressursloven § 11. Tiltakshaver skriver i e-post av 13.2.2018 at det 

jobbes med en løsning som ikke medfører utfylling i Oslandsvatnet. Dersom dette likevel blir nødvendig 

vil tiltaket avklares i henhold til forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.  

Etter NVEs vurdering er den fremlagte informasjonen tilstrekkelig til å kunne behandle endret trasé for 

adkomstvei. NVE vurderer at virkningene av adkomstveien er akseptable, og at den nye traseen fremstår 

som et bedre alternativ enn konsesjonsgitt trasé. NVE godkjenner på bakgrunn av dette den endrede 

traseen.  

Arealbruk 

Gjesdal kommune har i dispensasjonen fra kommuneplanen satt vilkår om at det planlagte massetaket i 

et myrsøkk i kystlyngheia, ved turbinpunkt T 08 (kartgrunnlag av 5.5.2017), må unngås fordi dette vil 

ødelegge et viktig biotop i utvalgt naturtype kystlynghei. Inngrep som massetak/deponier inne i selve 

kystlyngheia må unngås så lenge det er praktisk mulig. Når det gjelder masser internt i planområdet, 

oppfordrer kommunen til at man bruker små koller i stedet for å bruke halve fjell, for å unngå 

skjemmende fjellskjæringer. Det er heller ikke ønskelig at naturlige myrer blir brukt som deponi for 

masser som ikke kan brukes i prosjektet. NVE slutter seg til disse vurderingene.  

Det fremgår av MTA at veier og oppstillingsplasser planlegges bygget med et prinsipp om 

massebalanse, men at det likevel er vurdert som hensiktsmessig å etablere massetak med knuseverk for å 

produsere pukk, grus og kabelsand til anlegget. Det er på detaljplankartet (vedlegg 3) merket av tre 

relativt store områder for uttak av masser, men det fremgår av planen at det ikke skal tas i bruk større 

områder enn nødvendig. NVE vil sette vilkår om at det skal utarbeides en plan for etablering og 

istandsetting av massetak. Planene skal forelegges grunneiere og kommunen, og godkjennes av NVE før 

arbeidet med massetakene starter. 

I tillegg riggplassen, som er omtalt i forrige kapittel, vil det være behov for et planert område på ca. 

2000 m2 til oppstillingsplass for kran ved hver turbin, samt areal for mellomlagring av 

turbinkomponenter. I MTA er det beskrevet at områder for mellomlagring etablert utenfor permanent 

infrastruktur skal tilbakeføres etter anleggsperioden. For å redusere permanent arealbruk, vil NVE sette 

vilkår om at det skal utarbeides en plan for istandsetting av oppstillingsplasser og områder for 

mellomlagring av turbinkomponenter. Planen skal blant annet beskrive behovet for areal i forbindelse 

med drift og vedlikehold av anlegget, og den skal godkjennes av NVE før anleggsarbeidene avsluttes. 

Terrengbehandling 

I MTA er det utarbeidet et kapittel som omhandler terrenginngrep og istandsetting. Kapittelet tar for seg 

hovedprinsipper for veibygging og landskapstilpasning, og gir føringer for anleggsarbeidet.  
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NVE mener tilnærmingen som er beskrevet i MTA er viktig for prosjekter som strekker seg over store 

områder der det er vanskelig å gå inn i alle detaljer. Basert på erfaring fra tidligere gjennomførte 

prosjekter er NVEs vurdering at gode løsninger oppnås når målet defineres og ikke låses av 

detaljprosjektering i tidlig fase. NVE mener at kapittelet som omhandler terrenginngrep og istandsetting 

for Måkaknuten vindkraftverk utgjør et tilstrekkelig verktøy for å sikre gode terrengutforminger i 

landskapet. NVE forutsetter at prinsippene som er beskrevet i det nevnte kapittelet følges under 

anleggsarbeidet. 

Gjesdal kommune påpeker at sårbar vegetasjon i kystlyngheia må tas vare på og flyttes i flak, slik at 

vegetasjonsmattene kan brukes til å revegetere veiskråninger etter at veiene er bygget. De viser til at det 

på befaringer i andre vindkraftverk har blitt observert at «død» myrtorv brukes til revegetering av blant 

annet veiskråninger, og at revegeteringen derfor tar lang tid. NVE konstaterer at tiltakshaver har ivaretatt 

dette innspillet i MTA-planen. Fylkesmannen i Rogaland minner om at spredning av naturgjødsel i 

utmark er forbudt etter gjødselvareforskriften, og at det krever godkjenning fra kommunen å spre 

husdyrgjødsel på beite. Videre er det meldeplikt til kommunen for all gjødsling, også bruk av 

kunstgjødsel, i den utvalgte naturtypen kystlynghei. NVE ber tiltakshaver merke seg dette. 

Skyggekast 

Det er utført beregninger av skyggekast basert på aktuell turbintype. Det fremgår av MTA at for å 

hensynta eventuelle sumvirkninger fra Måkaknuten og Stigafjellet vindkraftverk, er det lagt til grunn en 

utbyggingsløsning for Stigafjellet basert på informasjon fra utvikleren i e-post av 27.9.2017. Ifølge 

beregningene vil fire boliger kunne bli påvirket av faktisk skyggekast på over 8 timer per år. I 

konsesjonen til Måkaknuten vindkraftverk er det ikke satt vilkår om skyggekast, men tiltakshaver har i 

MTA skrevet følgende: «Det skal gjøres tiltak for å begrense faktisk skyggekastpåvirkning til under 8 

timer per år for berørte boliger. Tiltaket vil sikres gjennom tekniske installasjoner og styring av 

vindparken». NVE konstaterer at tiltaket om å begrense faktisk skyggekast til under 8 timer per år er i 

samsvar med dagens retningslinjer for skyggekast.  

Støy  

Det er utført nye støyberegninger i prosjektet basert på aktuell turbintype og gjeldende 

utbyggingsløsning. Beregningene er gjort med NORD 2000. Det er beregnet støy for ulike scenarier, og 

NVE legger scenarioet som kalles «verste tilfelle» til grunn. Det vil si at beregningene blant annet er 

basert på medvind fra alle retninger. Beregningene tar utgangspunkt i en samlet utbygging av både 

Måkaknuten og Stigafjellet vindkraftverk. For Stigafjellet er det lagt til grunn en utbyggingsløsning 

bestående av 8 turbiner á 4,2 MW, i tråd med informasjon mottatt fra utvikleren i e-post datert 

27.9.2017. Tiltakshaver skriver at dersom ikke Stigafjellet bygges ut vil støynivået ved alle boliger 

reduseres.  

Beregningene viser at 9 boliger og 9 fritidsboliger kan bli berørt av støynivå over den anbefalte 

grenseverdien på Lden 45 dBA. Det fremgår av planen at tiltakshaver har inngått minnelig avtale med 

eierne av fritidsboligene som er beregnet å kunne få et støynivå på over 50 dBA i «verste tilfelle» (fire 

fritidsboliger), i tillegg til at eierne av flere av de øvrige boligene og fritidsboligene er grunneiere. NVE 

vil sette vilkår om at tiltakshaver skal utarbeide forslag til aktuelle avbøtende tiltak for boligene og 

fritidsboligene som kan bli berørt av støy over den anbefalte grenseverdien. Forslaget skal forelegges 

NVE før monteringen av vindturbinene starter. På bakgrunn av dette vurderer NVE at 

utbyggingsløsningen er akseptabel. 

Bjerkreim kommune skriver i sin uttalelse av 20.12.2017 at de er kjent med at noen innbyggere i 

nærheten av vindkraftverket er skeptiske til støy fra anlegget, og at de på bakgrunn av dette oppfordrer 
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til at det innlemmes krav i MTA om ettermålinger av støy for boliger som kan være utsatt. NVE vil på 

det nåværende tidspunkt ikke stille krav om ettermålinger av støy. Dersom det etter idriftsettelse av 

vindkraftverket viser seg at støy er et vesentlig problem, vil NVE vurdere om det bør gjennomføres 

ettermålinger av støy i henhold til veiler M-128. 

TV-signaler 

Norkring har gjennomført en analyse som viser at Måkaknuten vindkraftverk vil kunne forstyrre 

mottaket av TV-signaler for flere som i dag får signaler fra Bjerkreim hovedsender. På forhånd er det 

likevel svært vanskelig å si konkret hvor store forstyrrelsene for mottaket kan bli og hvor mange som 

eventuelt vil rammes. Det er derfor NTVs syn at det må foreligge en plan og en beredskap før 

anleggsstart, hvor konsesjonærs kostnadsansvar også er klart. NTV mener derfor at NVM må inngå en 

forpliktende avtale med NTV før bygging av vindkraftverket starter, og at avtalen senest må foreligge 

før MTA-plan kan godkjennes. De viser til konsesjonens vilkår nr. 17 om at «nødvendige tiltak skal 

dokumenteres og forelegges NVE innen anleggsstart».  

NVE konstaterer at den ovennevnte problemstillingen dukker opp i flere saker, blant annet foreligger det 

en klage fra NTV på vedtaket om godkjenning av revidert MTA- og detaljplan for Bjerkreim 

vindkraftverk. NVE konstaterer også at NVM og NTV er uenige om eventuelle avbøtende/nødvendige 

tiltak skal rette seg mot sluttbrukerne (TV-seerne) eller mot NTVs digitale bakkenett for TV. NVM 

argumenterer for at vilkår 17 først og fremst skal ivareta mottakere av TV-signaler, og at interessene til 

NTV ikke er eksplisitt nevnt i vilkåret. Videre hevder de at NTVs krav til avbøtende tiltak er 

uforholdsmessige, både samfunnsøkonomisk og sett hen til prosjektøkonomien i vindkraftprosjektet. 

NTV på sin side mener at avbøtende tiltak må være knyttet til utsendelse og mottak av NTVs TV-

signaler. Overføring av sluttbrukere til andre kringkastingsplattformer er derfor ikke et aktuelt 

avbøtende tiltak, mener NTV.  

NVE mener det her er behov for avklaring på et generelt nivå, og viser til mer utfyllende vurderinger 

omkring problemstillingen i oversendelsen av klagen av 18.4.2018 (NVE ref. 201603097-93).  

I vilkår 17 fremgår det at «nødvendige tiltak skal dokumenteres og forelegges NVE innen anleggsstart». 

NVE konstaterer imidlertid at partene er enige om at det først er etter at utbyggingen av vindkraftverket 

er ferdig at det er mulig å vurdere om vindkraftverket faktisk vil medføre forstyrrelser for mottaket av 

TV-signaler. Det er følgelig ikke mulig å dokumentere omfanget av virkningene før vindkraftverket er 

bygget. Etter NVEs vurdering må nødvendige tiltak tilpasses de faktiske virkningene av utbyggingen. 

NVM har foreslått aktuelle tiltak som kan gjennomføres dersom det oppstår vesentlige forstyrrelser. De 

har også foreslått måling av mottaksforhold før og etter idriftsettelse av vindkraftverket. NVE mener 

dette er en fornuftig fremgangsmåte, og at det er i tråd med konsesjonsvilkåret.  

NVE gjør oppmerksom på at ordlyden i vilkår 17 er tydelig på at utbygger er pliktig til å iverksette 

nødvendige tiltak dersom det skulle vise seg at mottakere blir berørt.  

Vurderinger etter naturmangfoldloven kapittel II 

I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn 

som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Forvaltningen skal i sine vedtak redegjøre for, 

samt synliggjøre den kunnskap og de virkninger et tiltak vil få for naturmangfoldet, og hvordan dette har 

påvirket beslutningen.  

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 er vurdert i konsesjonsbehandlingen av 

tiltaket. Etter NVEs vurdering er de innsendte planene innenfor de rammene som er vurdert i 
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konsesjonsprosessen. NVE har derfor ikke vurdert tiltaket som helhet etter prinsippene i 

naturmangfoldloven §§ 8-12 og viser til vurderingene i konsesjonsbehandlingen.  

Annet  

For anlegg for produksjon av elektrisk energi med konsesjon etter energiloven, gjelder ikke krav om å 

utarbeide reguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven § 12-1, men anlegget må avklares mot 

kommuneplanens arealdel og eventuelle reguleringsplaner før anleggsarbeidet kan igangsettes. Slik 

avklaring kan enten skje gjennom planendring, ved at tiltakshaver søker om dispensasjon eller ved at 

Olje- og energidepartementet bestemmer at konsesjonen etter energiloven skal ha virkning som statlig 

arealplan, jf. plan- og bygningsloven § 6-4 første og annet ledd.  

Byggesaksbestemmelsene i plan- og bygningsloven gjelder i det vesentligste ikke for tiltak etter 

energiloven, jf. byggesaksforskriften § 4-3 første ledd bokstav c. Bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven om tekniske krav (§ 29-5) og krav til produkter (§ 29-7) med tilhørende deler av 

byggteknisk forskrift (TEK 10) gjelder så langt det passer for tiltak med konsesjon etter energiloven. 

Når anlegget er ferdig bygget skal konsesjonær sørge for at kommunene får tilsendt nødvendige 

opplysninger om tiltakets plassering, slik at det offentlige kartverket kan ajourføres, jf. 

byggesaksforskriften § 4-3 siste ledd, og plan- og bygningsloven kapittel 2 om krav om kartgrunnlag og 

stedfestet informasjon. 

NVE forutsetter at tiltakshaver har fremskaffet nødvendige privatrettslige rettigheter før anleggsarbeidet 

starter. NVE ber tiltakshaver underrette grunneiere og rettighetshavere, samt eiere av boliger og 

fritidsboliger som kan bli berørt av støy over grenseverdiene, om dette vedtaket. Underretningen skal 

etter forvaltningsloven gi opplysninger blant annet om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens 

dokumenter. Kopi av vedtaket skal følge underretningen. Kopi av underretningen skal sendes NVE. 

Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen tre uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jamfør 

forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-

postadresse nve@nve.no.  

 

 

Med hilsen 

 

Ingunn Åsgard Bendiksen 

avdelingsdirektør 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

 

 

Vedlegg: 1. Sammendrag av høringsuttalelser  
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                2. Vedtak om dispensasjon – Gjesdal kommune 

                3. Arealbrukskart Måkaknuten 

   

Kopi: 

Advokatfirmaet Hjort DA 

ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 

Arne Osland 

Bjerkreim kommune 

Forsvarsbygg 

Fylkesmannen i Rogaland 

Gjesdal kommune 

Norges Televisjon AS 

Norkring AS 

Norsk Vind Energi AS v/John Amund Lund 

Rogaland fylkeskommune  
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Vedlegg 1 

 

Bjerkreim kommune skriver i brev av 20.12.2017 at selv om mindre turbiner hadde vært å foretrekke 

av hensyn til visuelle virkninger, er kommunen likevel positiv til økt installert effekt i vindkraftverket. 

Når det gjelder sikkerhet skriver kommunen at det ikke skal stå igjen farlige skrenter eller ustabile 

skråninger uten at disse sikres og merkes. Sikker etterbruk av veier bør også vurderes, herunder om det 

enkelte steder bør settes opp autovern eller etableres andre sikkerhetstiltak. Kommunen skriver at de 

hadde innspill om skyggekast i brev av 2.10.2017, og påpeker at det er positivt at dette innspillet er tatt 

til etterretning ved at det er innarbeidet krav om at skyggekast ikke skal overstige 8 timer per år ved 

utsatte boliger. Når det gjelder støy, skriver kommunen at de er kjent med at noen innbyggere i nærheten 

av vindkraftverket er skeptiske til støy fra anlegget, og oppfordrer på bakgrunn av dette om at det 

innlemmes krav i MTA om ettermåling av støy ved boliger som kan være utsatt. 

Bjerkreim kommune påpeker at jamfør anleggskonsesjonen som er gitt, skal anlegget bygges innenfor 

det planområdet som fremgår av kartet i vedlegg til konsesjonen. Dette kartet omfatter ikke adkomstvei 

til området. Tiltakshaver har lagt til grunn et brev fra NVE datert 27.5.2014, som sier at adkomstveien til 

Måkaknuten vindkraftverk kan behandles i MTA- og detaljplanprosessen. Kommunen viser til NVEs 

veileder fra 2016, hvor det fremgår at det normalt vil være en konsesjonspliktig endring dersom traseen 

for adkomstvei blir endret slik at areal som ikke er undersøkt i konsekvensutredningene blir tatt i bruk. 

Kommunen legger til grunn at ettersom NVE har sendt MTA- og detaljplan på høring, har NVE sjekket 

at adkomstvei, parkeringsplass og riggområde ikke legges i et område som ikke tidligere er undersøkt.  

Videre skriver kommunen at i Lyse sin redegjørelse for utbyggingsløsning for Måkaknuten 

vindkraftverk, er det forklart at det legges opp til å benytte eksisterende landbruksveier som 

adkomstveier til planområdet. Storparten av adkomstveien som nå omsøkes legges i jomfruelig terreng. I 

høringsutkastet av MTA-planen er det gjort noen vurderinger av området som adkomstveien er omlagt 

til, men kommunen stiller seg spørrende til om dette kan regnes som tilstrekkelige utredninger av 

området. De peker på at det for eksempel ikke er sagt noe om tiltakets innvirkning på myra som veien og 

riggområdet legges til. Kommunen forutsetter at NVE ser til at aktuelle tema blir utredet i tilstrekkelig 

grad for de arealene som ønskes benyttet som adkomst til planområdet. Kommunen påpeker at det er 

positivt at adkomstveien er plassert slik at den i stor grad er sammenfallende med eksisterende vei som 

krysser den dyrkede marken, og at tiltakshaver vil ivareta kommunens øvrige innspill som ble fremmet 

under en felles befaring i området. 

I drøftinger med Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det blitt avklart at 

kraftproduksjonsanlegg må vurderes i forhold til planer etter plan- og bygningsloven – i tillegg til 

behandlingen etter energiloven. På bakgrunn av dette presiserer Bjerkreim kommune at det forutsettes 

dispensasjon for adkomstveien til vindkraftverket, samt for parkeringsplass og riggområde. 

Dispensasjon er nødvendig for alle tiltak som ligger utenfor hensynssone for vindkraft i 

kommuneplanen.  

Norsk Vind Energi skriver 13.2.2018 at tiltakshaver på et tidligere tidspunkt har forespeilet en 

utbyggingsløsning for Måkaknuten med vindturbiner av mindre størrelse. Denne løsningen har 

imidlertid vist seg å ikke være realiserbar grunnet den teknologiske utviklingen de siste årene. En 

realisering av vindkraftverket fordrer anvendelse av markedsledende teknologi for å kunne produsere 

vindenergi til en konkurransedyktig pris. Med dette bakteppet finner tiltakshaver at Bjerkreim kommune 
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samtykker til den fremlagte MTA- og detaljplanen. Når det gjelder den planlagte adkomstveien, har 

tiltakshaver søkt kommunen om dispensasjon for denne. 

Gjesdal kommune skriver i brev av 19.12.2017 at de har behandlet søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanen, og at det i dispensasjonen er satt en rekke vilkår. De ber om at NVE legger 

dispensasjonen til grunn for behandling av MTA. Vilkårene i dispensasjonen er følgende: 

«1. Det viste planlagte massedeponiet i ett større myrsøkk i kystlyngheia, ved vindturbin T 08 vist i 

kartgrunnlag 05.05.17, må unngås fordi dette vil ødelegge en viktig biotop i utvalgt naturtype 

kystlynghei. Inngrep som massetak/deponier inne i selve kystlyngheia må unngås så lenge det er 

praktisk mulig. 

2. Tiltaket må ha nødvendig godkjent adkomst fra offentlig vei. Dersom tiltaket krever tillatelse jf. 

veglovens § 40, må dette innhentes. 

3. Det må tas hensyn til hubro i hekkeperioden februar til ut juni. Det skal ikke forekomme 

anleggsvirksomhet innenfor 1 000 meter fra hekkelokalitet som er registret i kommunens viltkart (som 

oversendt tiltakshaver i sept. 2017) i perioden februar til ut juni. 

4. Dersom tiltaket medfører tiltak i vassdrag, må tiltaket godkjennes av regionale myndigheter etter 

forskrift om fysiske tiltak i vassdrag før arbeidene igangsettes. 

5. Veiskråninger og kranoppstillingsplasser i områder med dyrka jord må revegeteres og sås til med 

beitefrøblanding. 

6. Sårbar vegetasjon i kystlyngheia må tas vare på, og flyttes i flak, lagres midlertidig, til bruk til 

revegetering og tilbakeføring i veiskråninger. Områder med høy sannsynlighet for at det vokser 

klokkesøte må tas spesielt vare på. I innmarksbeiter må vegskråninger plastres med jord og sås til med 

beitefrøblanding. Slik tilsåing gjelder kun på arealer som i dag er innmarksbeiter. 

7. Det må i anleggsperioden tas spesielt hensyn til beitende husdyr. Tiltakshaver må sammen med 

grunneier se på tiltak som muliggjør fortsatt beiting i anleggsperioden. 

8. Kulturlandskapselementer som steinmurer og steingjerder må tas vare på, eventuelt restaureres. Ved 

restaurering kan den ikke brukes større stein enn 0,5 m3. Sprengstein på avveie skal fjernes. 

9. Eierne av gnr. 34, bnr. 1, 3 og 19 skal ha bruksrett til nye veger i planområdet til vindkraftverket. 

Bruksretten gjelder også for bruk i forbindelse med landbruksdriften. Det må sikres at veier i 

kystlynghei i fremtiden ikke blir brukt til å spre husdyrgjødsel. 

10. Tiltakshaver er ansvarlig for at det gjennomføres nødvendige tiltak for å hindre avrenning av 

sprengmasser og løsmasser, og annen forurensing til vassdrag. 

11. Det må gjøres nødvendige tiltak for å ivareta beboerne på Søyland og Kydland i forhold til støy og 

skyggekast. Gjesdal kommune forventer at nasjonale retningslinjer for støy og skyggekast blir etterfølgt, 

jfr. konsesjon.» 

Videre påpeker de følgende: 

- Området som vindkraftverket skal bygges i er kartlagt som en utvalgt naturtype – kystlynghei. 

Området er gitt verdi A, og i området er det klokkesøte, hekkende hubro og annet sårbart vilt. 

Gjesdal kommune reviderte viltkartet i 2014. Som MTA-planen beskriver er det registrert en 

hekkelokalitet ca. 1200 meter fra vindturbinen merket M24. De viser til tiltaket som er beskrevet 

i MTA-planen, «etterundersøkelser vil gjennomføres i henhold til konsesjonskrav», og stiller 
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spørsmål til hvilken betydning etterundersøkelser vil ha for hubrobestanden i området. De spør 

om støy i hekkeperioden burde vært bedre utredet.  

- Når det gjelder bruk av masser internt i området oppfordrer kommunen til at man bruker små 

fjellkoller i stedet for å bruke halve fjell, for å unngå skjemmende fjellskjæringer. Det er heller 

ikke ønskelig at naturlige myrer blir brukt som deponi for masser som ikke kan brukes i 

prosjektet.  

- I områder kartlagt som kystlynghei må det legges vekt på at hele vegetasjonsflak må tas vare på 

og legges til side, slik at disse vegetasjonsmattene kan brukes til revegetering når området skal 

istandsettes. Etter befaring i andre vindkraftverk har det blitt observert at «død» myrtorv legges 

tilbake i veiskråninger og andre steder. Myrtorv har en liten frøbank, og revegetering ved bruk 

av slik torvjord vil ta lang tid.  

- I områder som ikke er kartlagt som kystlynghei, men som er dyrka jord, skal områder som tas ut 

av produksjon snarlig settes i produksjon igjen. Kranoppstillingsplasser i slike områder bør sås 

til med beitegras slik at de ikke blir stående som to dekar store skjemmende grusplasser.  

Norsk Vind Energi skriver 13.2.2018 at det ikke kan påregnes at oppstillingsplassene tilsås med 

beitegras, ettersom disse plassene vil benyttes aktivt i prosjektets driftsfase.  

Fylkesmannen i Rogaland skriver i brev av 8.1.2018 at de viser til sin klage av 9.12.2011 og møte med 

Norsk Vind Energi 26.10.2017. På møtet, som Norsk Vind Energi hadde bedt om, ble det lagt frem 

planer om utvidelse av vindkraftverket mot nord gjennom en ny konsesjonssøknad. Ut fra konflikten 

mellom nasjonale miljøinteresser og konsesjonen som er gitt, mener Fylkesmannen at det kan være 

grunner til å vurdere en utvidelse mot nord, dersom dette medfører redusert konflikt for vindkraftverket 

totalt. Den største konflikten er turbinene M13-16. Ved å flytte disse turbinene vil konfliktene bli 

vesentlig redusert. Dette vil først kunne vurderes ved en eventuell konsesjonssøknad om utvidelse mot 

nord/aust.  

Fylkesmannen påpeker at det er positivt at det er gjort forundersøkelser av hubro og rovfugltrekk, og at 

det er planlagt etterundersøkelser for å se hvilken eventuell virkning vindkraftverket har. Det bør likevel 

innarbeides rutiner for tett oppfølging i etterkant av oppstartsfasen av hensyn til kollisjon for fugl. Det 

bør gjøres tiltak på linjestrekk og master for å unngå kollisjon.  

Det er viktig at det ikke blir gjødslet i kystlyngheien eller spredd husdyrgjødsel fra veiene i anlegget. På 

side 24 i planen står det: «Gjødsling kan benyttes for vegetasjonsetablering i områder hvor veien er i 

nærføring med dyrket mark». Fylkesmannen har følgende merknader: Spredning av naturgjødsel i 

utmark er forbudt etter gjødselvareforskriften. Det krever godkjenning fra kommunen for å spre 

husdyrgjødsel på beite. Det er meldeplikt til kommunen for all gjødsling, også bruk av kunstgjødsel, i 

den utvalgte naturtypen kystlynghei etter § 55 i naturmangfoldloven. 

Når det gjelder adkomstveien viser Fylkesmannen til høringsbrevet hvor det fremgår at adkomstveien 

skal behandles som en detaljplan i medhold av energiloven. Siden veien ikke ble vurdert som en del av 

konsesjonsbehandlingen, påpeker Fylkesmannen at kommunen som plan- og byggesaksmyndighet må 

vurdere om dette er tilstrekkelig. Fylkesmannen viser til at det i planen er beskrevet at eksisterende 

fylling i Oslandsvatnet skal utvides noe. Utredningene av vassdragsverdier og biologisk mangfold er 

etter Fylkesmannens syn ikke tilstrekkelig og saken må vurderes nøye etter naturmangfoldloven § 8-12. 

Fylkesmannen påpeker videre at tiltak i vassdrag krever egen behandling etter forskrift om fysiske tiltak 

i vassdrag, hjemlet i lakse- og innlandsfiskeloven. Ettersom tiltaket er i en del av vassdraget som ikke 

fører anadrom laksefisk, er Rogaland fylkeskommune myndighet. De ber om at man så langt som mulig 
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unngår unødvendige inngrep i kantvegetasjon langs vassdrag. Dersom kantvegetasjonen blir påvirket av 

tiltaket, krever dette egen avklaring etter vannressursloven § 11. Her er Fylkesmannen myndighet.   

Norsk Vind Energi skriver 13.2.2018 at utvidelse av vindkraftverket mot nordøst ikke er omsøkt, og at 

dette må vurderes som en egen sak. Vedrørende etterundersøkelser for hubro og trekkende rovfugl vises 

det til «Undersøkelsesprogram for hubro og trekkende rovfugl i Bjerkreim og Hå kommune» som vil 

være førende for hvordan etterundersøkelsene blir gjennomført. Undersøkelsesprogrammet er forelagt 

Direktoratet for Naturforvaltning for deres innspill og videre godkjent av NVE. I tillegg til dette vil 

tiltakshaver også innarbeide registrering og dokumentering av observerte døde fugler eller dyr i 

vindkraftverket i prosjektets HMS-planer. Hensynet til kantvegetasjon (Vassressurslova §11) er 

beskrevet i MTA-planens kapittel 5.3. Med hensyn til det begrensede omfanget av inngrep i kantsoner 

langs vassdrag er tiltakshaver av den mening at dette hensynet er tilstrekkelig ivaretatt i MTA-planen. 

Tiltakshaver vil avklare dette forholdet med relevant myndighet. Vedrørende adkomstvei arbeides det nå 

med en plan som ikke medfører utfylling i Oslandsvatnet. Dersom dette likevel blir nødvendig vil tiltaket 

avklares i forhold til forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, hvor Rogaland Fylkeskommune er myndighet. 

Norkring skriver i brev av 9.1.2018 at det planlagte vindkraftverket ligger på linktraseen mellom 

radiolinjestasjonene Urdalsnipa (Bjerkreim) og Ullandhaug (Stavanger). Traseen passerer omtrent midt i 

planområdet til Måkaknuten. To av vindturbinene ser ut til å kunne komme inn i beskyttelsesområdet for 

nevnte radiolinjetrasé. Radiolinjen er en del av Norkrings stamnett for distribusjon av TV- og 

radiosignaler i Norge og inngår som en viktig del av sambandsinfrastrukturen som knytter sammen alle 

regionene i Sør-Norge. Brudd i sambandet på denne strekningen vil være ødeleggende for kvaliteten på 

utsending av TV- og radiosignaler i store deler av Sør-Norge. Norkring ber om at turbinpunktene 

plasseres slik at det opprettholdes et beskyttelsesområde på minimum 25 meter radius rundt midtlinjen i 

radiolinjetraseen mellom Urdalsnipa og Ullandhaug. 

Norsk Vind Energi skriver 13.2.2018 at Norkring har bemerket at det opereres radiolinjesamband som 

potensielt kan komme i konflikt med de planlagte vindturbiner. Gjennom dialog med Norkring er det 

sikret at en sikkerhetsavstand på 25 meter fra senterlinje av radiolinjen er uberørt av vindturbinene. 

Beregningene av frisikt er basert på informasjon om sender/mottakernes posisjoner som oversendt fra 

Norkring. 

Forsvarsbygg skriver i brev av 8.1.2018 at vindkraftverket ligger delvis innenfor Forsvarets skytefelt 

Jolifjell. Som beskrevet pågår det et avtalearbeid mellom Forsvarsbygg og konsesjonshaver med 

henblikk på å sikre oppfyllelsen av konsesjonsvilkår knyttet til ivaretagelse av Forsvarets interesser. Det 

bemerkes at avtalearbeidet ikke er sluttført og at det gjenstår noe avklaring før en avtale kan signeres.  

Norsk Vind Energi skriver 13.2.2018 at de har pågående dialog med Forsvarsbygg, og sikter mot å 

signere en avtale om avbøtende tiltak i løpet av våren. Det vil ifølge avtalen opparbeides en vei som 

sikrer Forsvaret adgang til skytefeltet. Det vil søkes dispensasjon for etablering av veien etter egen 

avklaring med Gjesdal kommune. 

Advokatfirmaet Hjort har på vegne av Norges Televisjon AS (NTV) sendt inn uttalelse i brev av 

9.1.2018. De skriver at basert på dialog med NTV, fremgår det at det er en mulighet for at vindturbinene 

på Måkaknuten vil kunne påvirke TV-signalene fra telekommunikasjonsmasten på Urdalsnipa. Videre 

viser de til at tiltakshaver har uttalt at de vil etablere avbøtende tiltak dersom det skulle vise seg å 

inntreffe forstyrrelser som følge av etableringen av vindkraftverket. Som det fremgår av NVEs 

vurdering står tiltakshaver fritt til å velge avbøtende tiltak. NTV er bekymret for at en slik fortolkning av 

vilkåret vil ligge til grunn for saken dersom ikke NVE uttaler seg om vilkåret og oppstiller konkrete krav 

til hva som må være klarlagt før anleggsstart. Det er avgjørende at avbøtende tiltak adresserer utsendelse 

og mottak av NTVs signaler. Hvis sluttbrukerne ledes over på andre kringkastingsplattformer, vil det 
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innebære at NTVs rettigheter etter NTVs konsesjon begrenses, og det vil også være til skade for NTVs 

kunder, NRK og RiksTV, samt de beredskapshensyn som det digitale bakkenettet ivaretar. Aktuelle 

tiltak kan være å bygge høyere mast for TV-senderen i Bjerkreim, kompensere dekningsbortfall med 

flere småsendere eller optimalisere mottaksløsninger hos sluttbrukerene, eventuelt en kombinasjon av 

disse. 

I brev av 31.1.2018 har Advokatfirmaet Hjort kommet med et tillegg til uttalelsen av 9.1.2018. 

Konklusjonen i brevet er følgende: 

«Analysen fra Norkring viser at det er sannsynlig at Måkaknuten vindkraftanlegg vil kunne forstyrre 

mottaket av TV-signaler for mange som i dag får signaler fra Bjerkreim hovedsender. På forhånd er det 

likevel svært vanskelig å si konkret hvor avbrudd vil kunne oppstå og hvor mange som vil rammes. Det 

er derfor NTV s syn at det må foreligge en plan og en beredskap før anleggsstart, hvor konsesjonærs 

kostnadsansvar også er klart. Konsesjonær må etter NTV s syn inngå en forpliktende avtale med NTV 

før bygging av vindkraftparken tar til, og slik avtale må senest foreligge før MTA-plan kan godkjennes, 

jf. også konsesjonens vilkår (punkt 17) om at «nødvendige tiltak skal dokumenteres og forelegges NVE 

innen anleggsstart». Det er videre særskilt behov for at NVE korrigerer sin tidligere tolkningsuttalelse 

om at avbøtende tiltak kan komme i ettertid og at tiltakshaver står fritt til å velge tiltak. Dette fordi 

uttalelsen både er basert på en feil og hindrer avtaleinngåelse. NVE må sørge for at uttalelsen blir 

korrigert.» 

Advokatfirmaet Wiersholm AS har på vegne av Norsk Vind Energi kommentert uttalelsene av 9.1.2018 

og 31.1.2018. I brevet av 21.2.2018 fremgår blant annet følgende konklusjon: 

«NTVs interesser som eier og drifter av det digitale bakkenett kan ikke anses særskilt vernet eller 

ivaretatt gjennom vilkår i anleggskonsesjonene for Bjerkreim og Måkaknuten vindkraftverk, eller på 

annen måte. Avbøtende tiltak knyttet til forstyrrelser av TV-signaler bør i første rekke ta sikte på å 

ivareta TV-seerne i omkringliggende husstander, i samsvar med NVEs vurdering av problemstillingen 

da anleggskonsesjonene ble gitt. Et program som tar sikte på å avdekke og følge opp forstyrrelser 

etterhvert som de oppstår vil være tilstrekkelig. For husstander som har mistet tilgang på det digitale 

bakkenettet vil overføring til annen plattform for digitalt mottak av TV-signaler være et av flere mulige 

og hensiktsmessige tiltak.» 

Advokatfirmaet Hjort har kommentert uttalelsen fra Wiersholm i brev av 2.3.2018. Konklusjonen i 

brevet er følgende: 

«Vårt syn er at NVE må følge opp konsesjonens punkt 17 ved å kreve at konsesjonær fremlegger 

dokumentasjon for nødvendige tiltak. Per i dag er det ikke fremlagt slik dokumentasjon. Tiltak må 

avklares med NTV gjennom en privat avtale, og ettersom tiltakene skal forelegges NVE innen 

anleggsstart, så kan ikke NVE godkjenne detaljplan og MT A-plan uten kontroll og avklaring av tiltak 

knyttet til konsesjonens punkt 17 (slik det tilsvarende er for forsvarets radar, jf. konsesjonsvilkår og 

NVEs praksis). For NTV er saken av prinsipiell betydning, ettersom vindkraftutbygging uten avbøtende 

tiltak vil endre rammene for den virksomhet NTV har konsesjon for og har innrettet seg etter. Da flere 

slike saker står for tur, er det avgjørende med en avklaring av i hvilken grad forvaltningen kan gripe inn 

i et etablert konsesjonsforhold ved å tilstå en ny søker en tillatelse uten å følge opp at det skjer 

nødvendige avbøtende tiltak. Dette må gjelde særlig når NTV har et tyngende vilkår som er av stor 

samfunnsmessig betydning, og Norsk Vind hevder at hensynet til økt fornybar produksjon er mer viktig 

enn dette.» 

Arne Osland har kommentarer til adkomstveien i brev av 23.1.2018. Han skriver at kartgrunnlaget er 

gammelt, minst 4-5 år i et ekspansivt jordbruksområde. Det er dårlig kommunikasjon med tiltakshaver, 
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og kartene er unøyaktige. Dagens utkjøring på riksvei 504 er svært trafikkfarlig, og offentlig krav på ny 

vei er minst 20 meter fra driftsbygning. Det vil si at ny vei må komme vest for dobbeltstolpe el-linje, og 

at gammel vei blir privat gjødselvei (Rune Osland sin eiendom). På Andreas Osland sin eiendom vil 

adkomstveien ta av fra offentlig vei. Et stort område dyrkbar jord er planlagt krysset på tvers i en stor C- 

eller S-sving, i samråd med Andreas Osland. Arne Osland skriver at dette vil medføre rasering av 

dyrkbar jord, og at deler av jordet må tas ut av drift. Jordet er i dag et ressursgrunnlag i form av 

kulturbeite og hogstmoden skog, pluss grusressurs. Arne Osland sitt forslag går lenger øst og nord, og 

nordvest for C-valget, eller øst og nordøst ved S-valget. Denne løsningen berører ikke dyrkbar jord. 

Sprengning må påregnes i øst, men Arne Osland mener at dette kan håndteres av profesjonell skytebas. 

Norsk Vind Energi skriver i brev av 13.2.2018 at enkelte av punktene i uttalelsen omfatter tiltak som 

skal gjennomføres på Andreas og Rune Oslands eiendommer, men det fremkommer ikke tydelig om Arne 

Osland uttaler seg på vegne av Andreas og Rune Osland. Norsk Vind Energi har for tiden pågående 

dialog med grunneierne på Osland for å se hvordan de kan prøve å imøtekomme deres ønsker. 

Tiltakshaver vil understreke at ny avkjøring fra Fv504 skal omsøkes og utarbeides i henhold til krav fra 

Statens Vegvesen. Prosjektering, søknad og gjennomføring vil bli ivaretatt av utbygger. Trafikksikkerhet 

vil ivaretas gjennom de krav som stilles fra Statens Vegvesen. Videre problematiseres det at eksisterende 

kommunal vei går mindre enn 20 meter fra Rune Oslands driftsbygning. Muligheten for etablering av ny 

vei i dette området har vært diskutert med grunneier, men på det nåværende tidspunkt synes det ikke å 

være behov for endring av veien på dette punktet. En løsning med flytting av veien mot vest vil være lite 

hensiktsmessig, da det medfører en større utfylling i Oslandsvatnet, samt flytting av en eksisterende 

kraftledning. Tiltakshaver har også dialog med Arne Osland for å se på mulighetene for å endre 

adkomstveien slik at den i mindre grad berører dyrkbar mark. Dette fordi grunneier på sikt ønsker å 

dyrke opp deler av det området hvor veien er planlagt. Etter innspill fra grunneier ser Norsk Vind Nergi 

nå på en alternativ løsning hvor veien trekkes noe lenger øst og nord, men konsekvensene dette 

medfører må vurderes nærmere før det gis tilbakemelding til grunneier. Det understrekes at 

grunneieravtalen gir tiltakshaver rett til å legge traséen på den mest hensiktsmessige måten, selv om det 

arbeides for å finne en minnelig løsning. Det kan for øvrig legges til at tiltakshaver på generelt grunnlag 

søker å unngå konstruksjon av rundkjøringer i vindkraftverket. Det presiseres at adkomstveiens trasé 

ikke berører Arne Oslands eiendom før etter den krysser plangrensen. De to siste avsnitt av Arne 

Oslands uttalelse må dermed sees på som kommentarer til det interne veinettet i vindkraftverket. 
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